

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto FCAS DOM014-B  
 Titulo exacto Comité ejecutivo Estrategia Nacional de Saneamiento de República Dominicana  
 Entidad Adjudicataria INAPA  
 Fecha de aprobación por órgano competente 15/10/2010  
 Plan de adquisiciones: 20/05/2015  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 20/05/2016

Nº	Nombre del contrato a licitar	Codigo	Importe equivalente en EUR*	Método de Licitación**	Fecha de publicación del anuncio	Anuncio de Licitación	Fecha de adjudicación	Adjudicatario
<b>1</b>	<b>BIENES</b>							
1.1	N/A							
1.2								
<b>2</b>	<b>OBRAS</b>							
2.1	N/A							
2.2								
<b>3.</b>	<b>SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA</b>							
		<b>EQUIPO DE PROGRAMA Y OTROS CONTRATOS</b>						
3.1.1	Personal de la Unidad de Gestión	POA1	<b>16.925</b>	N/A				
		<b>OTROS</b>						
3.2.1	Gastos de funcionamiento	POA1	<b>9.117</b>	N/A				
3.2.2	Auditoria Final	POA1	<b>5.000</b>	CM	mayo-16			
3.2.3	Evaluación final	POA1	<b>6.000</b>	CM	mayo-16			
3.2.4	Información y visibilidad	POA1	<b>5.468</b>	N/A				
3.2.5	Otros	POA1	<b>26.392</b>	N/A				
<b>4</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORIA</b>							
4.1	CONSULTORIA INICIAL – DIAGNÓSTICO AGUAS RESIDUALES y EXCRETAS, y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO	SBCC-001-2013-INAPA-AECID	<b>45.000</b>	LR	octubre-13	www.inapa.gov.do	mayo-14	Ing. Leonardo Mercedes
4.2	CONSULTORIA INICIAL – DIAGNÓSTICO RESIDUOS SÓLIDOS y ESTRATEGIA NACIONAL	SBCC-002-2013-INAPA-AECID	<b>25.000</b>	LR	octubre-13	www.inapa.gov.do	marzo-14	Yeny Cornelio, Msp
4.3	Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en operación y fuera de servicio de República Dominicana	INAPA-LPI-FCAS-001-2015	<b>80.000</b>	LPI	noviembre-15	prensa nacional, www.inapa.gov.do, www.dgcp.gov.do y www.aecid.org.do	CANCELADA	
	<b>LEYENDA</b>							
	CD=Contratación directa / LPN=Licitación Pública Nacional/ LPI=Licitación Pública Internacional/CP=Cotación de Precios/LR=Licitación Restringida/CM=Compras Menores N/A: No Aplica / ND: No Disponible							